

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Informe Mensual de Gestión Ambiental

emgesa

Mayo de 2014

Contenido

	Pag
1. Biótico	3
2. Físico	10
3. Infraestructura	25
4. Socio Económico	
4.1. El Agrado	35
4.2. Garzón	41
4.3. Gigante	48
4.4. Altamira	53
4.6 Tesalia	60
4.7 Autoridades PQR	62

1

Biótico

Fauna Silvestre

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

1. Manejo de fauna silvestre en zona de obras y vías sustitutivas.
2. Señalización vial en zona de obras.
3. Capacitación teórico-práctica a personal de obra.
4. Instalación de trampas de caída (Pitfall) en la zona del vaso del embalse.

Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del vaso: ahuyentamiento y salvamento de fauna silvestre. Las trampas pitfall se colocaron en los bosques de galería y multiestrata en las quebradas Honda y Guandinos (Vereda La Honda, Gigante), pero se mantuvieron inactivas.




3. Principales logros alcanzados

Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del vaso:


1. Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras.
2. Acompañamiento a las actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo.
3. Capacitación al personal de la zona de obras en temas relacionados con la protección y manejo de fauna silvestre: 8 charlas a 513 trabajadores.

4. Indicadores


Avistados vs capturados Zona de Obras Mayo 2014



Avistados vs capturados Vías Sustitutivas Mayo de 2014



Individuos capturados Adecuación del Vaso Mayo 2014



Análisis de indicador:

Zona de obra, vías sustitutivas y adecuación del vaso: 43 individuos avistados con respecto a 16 capturados y liberados. Se capturaron 15 reptiles y 1 ave. Los animales capturados en el vaso del embalse corresponden a los encontrados de forma ocasional durante la adecuación de las vías y actividades de inventario forestal.

ANEXOS



Foto 1 y 2: Captura y toma de medidas biométricas de la fauna silvestre en zona de obras.



Foto 3 y 4: Avistamiento y monitoreo de fauna en zona de obra y vías sustitutivas.

Recurso Íctico y Pesquero

1. Identificación

Aspecto: **Biótico** Período: **Mayo** Lugar: **Area de Influencia Local**

Programa: Manejo y protección del recurso íctico y pesquero de la Cuenca Alta del Río Magdalena en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo

Plan: **Manejo Ambiental** Proyecto: **No aplica**

2. Actividades relevantes realizadas

En mayo de 2014 se realizaron las actividades de campo correspondientes al muestreo de ecología, biología pesquera, y talleres ambientales de la Fase II del Programa Íctico y Pesquero. Con relación al componente de apoyos a operaciones piscícolas, se realizó la toma de medidas biométricas en el ensayo “Determinación de las densidades de siembra de ejemplares a repoblar”.



Las actividades de ecología se realizan en los ríos Magdalena (Puerto Seco), Suaza, Páez y las quebradas Yaguilga, Garzón, Buenavista, Guandinosa y Rioloro. La actividad pesquera se registró en Puente El Colegio, Puerto Seco y Balseadero.



3. Principales logros alcanzados

Se capacitaron a 23 pescadores con relación al tema “¿Por qué migran los peces?”. Se realizaron 2 mediciones biométricas del segundo ensayo, correspondiente a la determinación de las densidades de siembra de ejemplares a repoblar. A la fecha se han recapturado 33 peces pertenecientes a 3 especies (29 capaz, 3 bocachico, 1 pejesapo).

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se colectaron 370 peces, siendo la quebrada Yaguilga el sistema con mayor número de especies (11 especies, 86 individuos), seguida de la quebrada Buenavista con 8 especies (51 individuos). Puente El Colegio fue el sitio de desembarque con el mayor índice de captura por unidad de esfuerzo, seguido de Puerto Seco. El capaz es la especie de mayor captura.

ANEXOS



Foto 1: Toma de parámetros fisicoquímicos en el agua.

Foto 2: Zona de ensayo para la determinación de las densidades de siembra de ejemplares a repoblar-Embalse de Betania.



Foto 3: Actividades lúdicas con niños.

Foto 4: Medición de parámetros fisicoquímicos en las estaciones de muestreo.

Cobertura V. y H bitats T.

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Teniendo en cuenta la situación nacional que se presentó en mayo por motivos del paro agrario, se tuvo funcionamiento de los 4 puestos de control para el tráfico ilegal de flora y fauna del PHEQ, a excepción de la primera semana del mes. De igual forma, se realizó el seguimiento respectivo el día 26 de mayo por parte del Ingeniero Forestal Edgar Cortés de la CAM, con el fin de supervisar y verificar las labores que a diario se realiza por parte de EMGESA en los puestos de control.

REFOCOSTA sigue su proceso de concertación con las empresas comunitarias del AID (La Amistad, El Progreso y El Cedral Garzón S.A.S.), para contratación de servicios locales en el componente forestal para el contrato de Adecuación del Vaso del Embalse, dando cumplimiento a la política de empleo. Se siguen teniendo acercamientos con el Grupo Ecológico Páramo de Miraflores del Municipio de Garzón, para el mismo objetivo.




3. Principales logros alcanzados


Se culminó con el pre-muestreo para la identificación de especies, específicamente para el componente forestal, arrojando como resultado que se deben establecer 447 parcelas de inventario forestal para la totalidad del área objeto de aprovechamiento. Se iniciaron las actividades de adecuaciones de terreno (rocería, manejo fitosanitario y trazado) en el marco del Contrato de Revegetalización de la Franja de Protección.

4. Indicadores

CAPACITACIONES REALIZADAS PUESTOS DE CONTROL MAYO 2014



INSPECCIONES VEHÍCULOS VS SUM MAYO 2014



Análisis de indicador:

En mayo se realizaron 39 capacitaciones a 141 soldados del Ejército Nacional. Por otra parte, se llevaron a cabo 1.027 inspecciones a vehículos.

ANEXOS



2

Físico

Inversión 1%

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se continúa realizando gestión con Alcaldías y Juntas de Acción Comunal de la veredas de los Parque Naturales Municipales y Parques Naturales Regionales, para la adquisición de ofertas de predios. Se realizaron visitas a los predios ofertados, estudio de títulos, solicitud de conceptos técnicos de viabilidad ambiental que emite la CAM, y solicitud de aprobación transitoria a la ANLA y avalúos.



3. Principales logros alcanzados

Labores de campo con la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima, relacionadas con la elaboración del manual de predios y avalúos con concepto viable por parte de la CAM. Se desembolsaron \$1.057.549.240 COP, para la ejecución del proyecto “DESCONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS YAGUILGA Y BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA”, del programa 4 del Plan de Inversión 1%

4. Indicadores

Análisis de indicador:

Se han inspeccionado 184 predios, de los cuales se han remitido los documentos de 121 a la CAM (que a la fecha son viables por estudio de títulos y/o viabilizados en COLAP), solicitando el concepto de viabilidad ambiental. Se cuenta con 22 conceptos de predios con viabilidad ambiental emitidos por la CAM, y se han enviado a la ANLA 16 predios para la aprobación transitoria.

Monitoreo del Clima

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:


Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo se realizó reunión con el área de calidad y el contratista Vansolix, para la presentación del Plan de Calidad y el Instructivo de Mantenimiento a las 6 estaciones climatológicas, propiedad de Emgesa. Se realizó la entrega del informe semestral de información climatológica a los comodatarios de Zona Cafetera y Alta Montaña. El componente fitosanitario continuó con los seguimientos y monitoreos a los 108 predios del AID en las 12 producciones agropecuarias objeto de estudio en el marco del programa.

Durante mayo de 2014, en el marco del programa monitoreo del clima en los alrededores del embalse, se realizó la socialización de los avances en 6 municipios del AID del proyecto hidroeléctrico, como requerimiento parcial de Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados


Avances del 99,78% de monitoreos y seguimientos a los 108 predios agropecuarios en el AID del PHEQ. Socialización de avances en 6 municipios del AID. Se realizaron los reportes de los hallazgos fitosanitarios de importancia a las entidades de control ambiental y oficial, como evidencias del seguimiento y acompañamiento que está realizando Emgesa, a los productores del AID.

4. Indicadores

% Monitoreos Predios Seleccionados



Monitoreos Predios del Programa



Análisis de indicador:

En mayo se logró consolidar el 100% de los seguimientos y monitoreos por primera vez en los 108 predios seleccionados para el programa monitoreo del clima en los alrededores del embalse.

ANEXOS



Foto 1 y 2: Inspección estaciones y entrega de informes.



Foto 3 y 4: Monitoreo a cultivo de maracuyá con problemas de alternaria y fusarium solari en raíces y tallos.

Excedentes de Excavación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía 1: Lleno conformación del dique auxiliar.

Se da inicio a las actividades de descapote y excavación de material inerte en la ampliación de la zona 14 para la extracción de material aluvial.

Se continúa con la obtención de material aluvial a través de la empresa Maseq, utilizados para el lleno de la presa.

“Se continuó con la extracción de material aluvial en las zonas 11, 22, 14A, canteras 19 y 23.


Para abril el material no utilizable proveniente de las excavaciones fue dispuesto principalmente en la zona 11 para el lleno de las piscinas de extracción. El material que se encuentra en los acopios temporales, es utilizado en la construcción de la presa y del dique auxiliar, en la fabricación de concreto y adecuación de vías.”



3. Principales logros alcanzados

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, temporales y llenos de obras.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El valor de este indicador muestra una buena gestión con los materiales de excavación, cuyos materiales de rechazo o estériles fueron dispuestos y conformados en las zonas de depósitos autorizadas por la autoridad ambiental competente: en mantenimiento de vías y obras menores. Igualmente, se han utilizado los materiales de los acopios temporales.

ANEXOS



Foto 1: Extracción de material aluvial en la ampliación de la zona 14.

Foto 2: Llenos piscina de exacción con material estéril de la zona de explotación 14.



Foto 3: Extracción de material en la cantera 19.

Foto 4: Extracción de material aluvial en la zona 11.

Recurso Hídrico Captaciones

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Captación superficial sobre el río Magdalena con el uso de plataforma flotante para instalación de electrobombas para captar.

Agua para uso industrial:

- Zona presa: 97,09 L/mes
- Campamento Técnico: 1033,33 L/mes
- Río Páez: 61,57 L/mes
- Casa de máquinas: No se realizó captación


Los valores reportados corresponden al consumo acumulado en el mes. En la gráfica se presenta el consumo promedio diario de cada uno de los puntos de captación autorizados en la Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de captación se encuentran dentro de los establecidos en la Licencia Ambiental. Estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo autorizado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental. Nótese que los valores de los consumos diarios son inferiores a lo autorizado.

Recurso Hídrico Vertimiento

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Líneas de conducción y punto de descarga de las aguas residuales industriales tratadas de la zona de presa. El vertimiento que se realiza en este punto cumple con el caudal licenciado y con los parámetros de calidad de agua para vertimiento.

Vertimiento de agua industrial:

- Zona de presa: 94,21 L/mes
- Zona Industrial: 206,83 L/mes
- Campamento técnico: 427,31 L/mes
- Casa de máquinas: 17,36 L/mes

Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el vertimiento promedio diario en cada uno de los puntos autorizados en la Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la Licencia Ambiental. Estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo estipulado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la Licencia Ambiental. Nótese que el valor de los caudales de vertimientos son iguales e inferiores a los autorizados.

Manejo de Residuos Sólidos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Recolección de residuos sólidos en el camión compactador. Durante abril se generaron 31,190 Kg residuos sólidos. No se realizó disposición final de material ferroso.

Se entregaron de 3.080 galones de aceites usados a Aceites Juanchito.


Los residuos sólidos convencionales generados en todas las zonas del proyecto son dispuestos en el relleno sanitario los Ángeles. Para abril se reportan los siguientes residuos: convencionales 31,190 kg y 1,806 peligrosos kg.



3. Principales logros alcanzados

La cantidad de residuos entregados a Ciudad Limpia en abril fue de 31.190 kg. Dicho material se genera en las distintas zonas y actividades del proyecto.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se evidencia una reducción en la generación de residuos convencionales y de material ferroso, debido a que en abril no se realizó la disposición final a la empresa Diaco.

ANEXOS



Foto 1: Recolección de Aceites Usados por parte del gestor externo Aceites Juanchito.
Foto 2: Recolección de llantas usadas por la empresa Mundo Limpio.



Foto 3: Recolección de residuos sólidos por la empresa Incihuila.
Foto 4: Recolección de otros residuos peligrosos.

Material Particulado

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante este período se continúa realizando las siguientes actividades como medidas para controlar el material particulado:

- 1) Humectación en vías.
- 2) Carpado de volquetas.
- 3) Inspección cargue de cemento.
- 4) Limpieza filtros de manga.
- 5) Control al llenado de los silos.

Se realiza mantenimiento en los sopladores y las aspas de la mezcladora.




3. Principales logros alcanzados

Mantener controladas las fuentes de emisión de material particulado en el proyecto hidroeléctrico, sin que se vea afectada la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

4. Indicadores

Volumen de agua utilizada para humectación de vías



Análisis de indicador:

La figura representa los volúmenes de agua utilizados para humectación de vías durante los periodos comprendidos (Enero hasta Abril del 2014), la cual para el presente mes se utilizaron 16645,68 metros cúbicos. Durante este periodo aumentó el volumen de agua utilizada con respecto a los periodos anteriores, debido a las altas temperaturas que se presentaron durante el mes evaluado.

ANEXOS



1) Humectación de vías.

2) Carpado de volquetas.



3) Mantenimiento soplador



4) Limpieza filtros planta de concretos.

Banco de Suelos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Todo el material vegetal generado de las diferentes actividades como descapote, tala y otros residuos como aserrín y viruta de madera de la zona de carpintería, son trasladados a los bancos de suelos, donde luego son conformados, para posterior uso en la fase de recuperación de cobertura vegetal en las zonas intervenidas del proyecto.


Fotografía: Banco de suelos en zona de obra, señalado y demarcado, producto del descapote de la ampliación de la zona 14.



3. Principales logros alcanzados

Conformación y conservación de los bancos de suelos para su posterior utilización en la restauración de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El indicador de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos de suelos se mantuvo con respecto al mes anterior por debajo a lo requerido en el PMA atribuible al gran volumen de material de banco de suelos cuyo porcentaje aumentará significativamente durante la etapa de abandono. El volumen de material removido en la ampliación de la zona 14, se reportará en el siguiente informe.

ANEXOS



Fotografías 1 y 2. Remoción de la capa de suelo en la ampliación de la zona 14.

Manejo de Voladuras

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: esquema de voladura, cargue de frente, zona 19.

Después de realizar las voladuras, quedan residuos como cordones detonantes, carretes, cartones, tubos y lonas; los cuales, son recogidos en bolsas rojas y llevados al polvorin para acopiarlos temporalmente. Teniendo en cuenta el volumen de material, se traslada hasta el batallón de Garzón, en donde realizan incineración del respectivo material. Dicha actividad es desarrollada por el área especializada en manejo de explosivos.




3. Principales logros alcanzados

Cargue y detonación en distintos frentes de obra, teniendo en cuenta un control de proyección de caída de material e implementación de las medidas de seguridad correspondientes para la actividad.

Recolección, almacenamiento y disposición adecuado de los residuos generados en la actividad de voladura.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se realizaron 71 voladuras de las cuales 37 fueron a cielo abierto y 34 subterránea. Para voladuras subterráneas se presenta un porcentaje del 47,88% del total mayor, con relación a las realizadas a cielo abierto que hace referencia al 52,11%.

3

Infraestructura

Vías Sustitutivas

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Avance de Obras: Tramo I - Continúa construcción de pilas de los puentes. Tramo II - Fundición de pistas para la construcción de vigas postensadas de los puentes. Tramo III - Se funden 3 vigas reforzadas del puente Balseadero. Tramo IV - se inicia armado de vigas del puente La Cañada.

Las actividades estuvieron suspendidas por el Paro Nacional Agrario desde el 28 abril hasta el 12 mayo en los tramos I y II. Por su parte, los tramos III y IV estuvieron suspendidas entre el 01 y el 26 de mayo por bloqueos por parte de la comunidad.


El 16 de mayo se notifica la Resolución 0470, por la cual se impone una medida preventiva de suspensión inmediata del aprovechamiento forestal de las vías sustitutivas en los tramos 1, 2, 3 y 4, exceptuando aquellas áreas que se intersectan con las vías referidas y que ya cuentan con autorización de aprovechamiento para el vaso del embalse, hasta que se obtenga la modificación de la Licencia Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Se construyen 4 metros de las pilas del puente Alonso Sanchez del tramo I. En los tramos III y IV las actividades estuvieron suspendidas por bloqueos desde el 01 hasta el 26-may-14.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se presenta un atraso de 58 días en la terminación de las obras. Se está elaborando un plan de acción que permita recuperar los atrasos causados a la fecha.

ANEXOS



Foto 1. Tramo I, pistas para construcción de vigas postensadas Puente Zajón Seco.
Foto 2. Tramo II, Vigas Cabezal Puente NN3.



Foto 3, Tramo 1. Viga Cabezal Puente NN3.
Foto 4, Tramo 1 Pilotaje Puente Voltezuela

ANEXOS



Foto 5. Viaducto Balseadero. Vista general pilotes sector dovelas.
Foto 6. Vista general pilotes sector vigas.

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Variante tramo I y III:

Se continúa el proceso de evaluación económica de las ofertas recibidas por parte de los siguientes oferentes: UNIÓN TEMPORAL GRUPO DYCON (Diseños y Construcciones Ltda "DYCON"- Grupo Eléctrico Ingeniería S.A.S), ESSI S.A.S, ELECTRODISEÑOS S.A, INGESA LTDA).

Ya que se encuentra en proceso de licitación, no se presentan actividades de manejo ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Se envían a los proponentes, los Documentos Técnicos de Licitación ajustados para que entreguen las nuevas propuestas económicas

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El indicador se refiere a la construcción de las redes del tramo II, la cuales se encuentran terminadas. Tan pronto se realice un programa para las variantes de Tramo I y III se llevará un indicador para estos tramos.

La Jagua

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

No hubo acceso a las obras entre el 12 de abril y el 27 de mayo por bloqueo por parte de terceros ajenos al proyecto. Por tanto, no se ejecutaron actividades constructivas en mayo.


Con el acceso a la zona de trabajo de las Lagunas se realiza reconocimiento a las zonas restringidas por hallazgos arqueológicos y se determina que durante el tiempo que no fue posible el acceso, no se presentó afectación al patrimonio.



3. Principales logros alcanzados

No se presentaron avances por las restricciones de acceso de terceros.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se presenta un atraso de 43 días en la terminación de las Lagunas, debido a la inactividad de los trabajos por el bloqueo del acceso a las obras por parte de terceros ajenos al proyecto.

ANEXOS



Foto 1. Vía a Tarqui - Acceso al Proyecto, Bloqueo del acceso por terceros.
Foto 2. Zona de obra lagunas, Maquinaria inactiva.



Foto 3. Vía a Tarqui - Acceso al Proyecto, presencia ESMAD.
Foto 4. Lagunas de Oxidación, trabajos hallazgos arqueológicos.

RS Llanos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Reasentamiento nucleado comunidad de La Escalereta en Llanos de La Virgen:

No hubo acceso a las obras entre el 12 de abril y el 27 de mayo por bloqueo por parte de terceros ajenos al proyecto. Por tanto, no se ejecutaron actividades en mayo.

El 27 de mayo con el acceso a la zona de trabajo en el reasentamiento nucleado, se realizó reconocimiento a las zonas restringidas por hallazgos arqueológicos y se determinó que durante el tiempo que no fue posible el acceso, no se presentó afectación al patrimonio.



3. Principales logros alcanzados

No se presentaron avances por las restricciones de acceso de terceros.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 50 días debido al bloqueo del acceso de las obras por parte de terceros ajenos al proyecto.

RS Santiago

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Reasentamiento nucleado comunidad de Balseadero en Santiago y Palacios:

- *Se avanza en la construcción de los alcantarillados sanitario y pluvial.
- *Se inició la instalación de estructura metálica para soporte de la cubierta. Se continúa con la mampostería de las viviendas.
- *Se termina las excavaciones para las vías del reasentamiento.

Se realizó la solicitud ante la CAM del permiso de aprovechamiento forestal requerido para el desarrollo de las actividades del reasentamiento nucleado y distrito de riego en el predio Santiago y Palacios.


Se realiza las medidas de manejo para prevenir y controlar los impactos ambientales generados de los procesos constructivos.



3. Principales logros alcanzados

Se termina la excavación para la conformación de las vías.
Inicia la instalación de la estructura metálica para soporte de cubiertas de las viviendas.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 14 días debido al no inicio de las actividades del centro de acopio.

RS Montea

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“Reasentamiento nucleado comunidad de Veraceuz en Montea:

- * Se continua con las actividades de movimiento de tierras (desmote, limpieza y descapote).
- * Se inicia con la construcción del alcantarillado pluvial.

Durante las actividades de movimiento de tierra se realiza las actividades de monitoreo por parte del equipo de arqueología de la Universidad Nacional.


Se está realizando el inventario forestal para la solicitud de aprovechamiento forestal ante la CAM



3. Principales logros alcanzados

Se terminó la conformación de terrazas de las viviendas.
Se inició la construcción del alcantarillado pluvial

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 30 de mayo se presenta un atraso de 12 días.

emgesa

El Agrado

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En mayo se realizaron 4 eventos del Programa de Educación Ambiental: 2 campañas de abatización con 21 personas, 1 capacitación en manejo de enfermedades transmitidas por vectores con la participación de 19 asistentes de los 15 convocados, 1 curso de capacitación en gestión y educación ambiental en el cual participaron 10 docentes y se continuó impartiendo la cátedra de ambiental en dos instituciones educativas con la participación de 96 estudiantes.

Se realizó durante mayo, una emisión del boletín informativo, distribuido a través de la página web del Proyecto y dirigido a actores regionales y nacionales. Asimismo, se realizaron 3 emisiones del programa radial la buena energía del Quimbo publicada por 14 emisoras del Dpto del Huila dirigido a actores locales, regionales y comunidad en general y dos comunicados de prensa.




3. Principales logros alcanzados

Se realizaron 2 jornadas de abatización en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico. Se llevó a cabo 1 reunión informativa del estudio de prefactibilidad de la vía Perimetral en la comunidad del Carmen Municipio de El Agrado con la participación de 45 personas y el acompañamiento de la Procuraduría.

4. Indicadores

Población convocadas a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población Asistente - Mes de Mayo de 2014



Análisis de indicador:

Durante mayo se logró una asistencia mayor con relación a la población convocada a los diferentes eventos celebrados en el marco del plan de manejo ambiental, especialmente en las actividades del programa de educación ambiental y saneamiento básico.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo se llevó a cabo la firma del acta de concertación en presencia del Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de una familia que decidió que su compensación a la cual tenía derecho le fuera dada en dinero. Durante abril se realizaron 10 atenciones a peticiones, quejas y reclamos desde la oficina de Emgesa Garzón, de las cuales todas quedaron cerradas. Las atenciones correspondían a familias de San José de Belén, La Escalereta, La Cañada, Galda y Yaguilga.

Desde la oficina móvil se realizaron 268 atenciones que corresponden al cumplimiento de la sentencia T135/13 proferida por la Corte Constitucional. Se inició el proceso de recepción de solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 de Julio del presente año. La Oficina móvil ha prestado apoyo en el desarrollo de esta actividad en el Municipio de El Agrado los días martes y sábados.



3. Principales logros alcanzados

Durante mayo se realizaron 8 reuniones de consulta y concertación en aras de levantar las medidas de hecho que presentaron las comunidades de La Escalereta y La Cañada. Asimismo, como medida preventiva se realizó una reunión de atención a inquietudes con San José de Belén. Se logró el levantamiento de las vías de hecho con la Escalereta el 17 de mayo y con la comunidad de La Cañada el 26 de mayo de 2014.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Debido al cumplimiento de la sentencia T-135 que ordenó la Corte Constitucional, se incrementó el número de atenciones en el Municipio a través de la oficina móvil, logrando dar información oportuna de los requisitos para el censo, y favoreciendo la participación de las comunidades del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto.

Acompañamiento y asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo se acompañaron 35 familias de las veredas de El Agrado con derecho a reasentamiento: Recibieron asesoría y acompañamiento psicosocial. Se realizaron 9 visitas de concertación de Planes de Producción Agropecuarios PPA, que se implementarán en proceso de la reubicación de los fundadores de La Escalereta.

Se inició el proceso de socialización de los modelos de PPA aprobados para el reasentamiento de Llanos de la virgen, identificando la idea de proyecto que las 20 familias visitadas desean desarrollar.


Asimismo, se realizó una visita de valoración a la familia proveniente del Municipio de Gigante y que fue reasentada en La Galda del Municipio de El Agrado.



3. Principales logros alcanzados

Se realizaron 5 acompañamientos para la actualización de la ficha sociofamiliar. Esta información es un insumo fundamental para el desarrollo del plan de acompañamiento psicosocial a nivel familiar.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Durante mayo se hizo acompañamiento psicosocial al 16% del Universo de familias con derecho a compensación; no obstante se realizó acompañamiento 57% del Universo de familias que optaron por el reasentamiento colectivo.

Salubridad y Saneamiento Básico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se llevó a cabo 2 jornadas de abatización en el Municipio de El Agrado, donde se visitaron 13 familias y se capacitaron 21 personas en el control de vectores.

En la vereda El Pedernal se llevó a cabo una capacitación para el manejo de enfermedad transmitida por vectores ETV con una asistencia de 19 personas. Se realizó una visita a una familia de reasentamiento donde se llevó a cabo la verificación del sistema séptico y/o de manejo de aguas residuales.




3. Principales logros alcanzados

Se realizó articulación con la Secretaría Municipal de El Agrado, para realizar Jornada de fumigación en el casco urbano y veredas del AID, dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas en la campaña anual de capacitación nombrada "Por qué la salud de tu familia realmente importa, prevenga enfermedades transmitidas por vectores ETV", la cual fue ejecutada del 21 al 28 de abril de 2014, por el Técnico de Saneamiento Departamental.

4. Indicadores

No. de Talleres Programados Vs No. de talleres ejecutados en el marco del Programa de salubridad y saneamiento básico Mayo de 2014



Análisis de indicador:

Se logró una participación del 100% de la población convocada a las jornadas de capacitación y fumigación en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico. En el Agrado se desarrolló un evento de capacitación con los actores sociales de la vereda El Pedernal, el día 20 de mayo en donde participaron 19 personas de la comunidad; complementando a la vez con la jornada de abatización a las viviendas de la población que asistió.

Programa SSS

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En mayo se realizó la reunión de socialización del “Noveno Informe de Seguimiento a la Prestación de los Servicios Sociales”, que permitió avanzar en la identificación de riesgos de cierre de los servicios sociales.

Durante mayo se continuó avanzando en la realización de reuniones para la formulación de los proyectos de reactivación de los servicios de educación para los reasentamientos nucleados, como una medida correctiva que prevenga el riesgo de no acceso a este servicio para el momento de traslado de la población.



3. Principales logros alcanzados

Se aclararon inquietudes relativas a la posible afectación del servicio educativo en la vereda La Cañada, permitiendo oficializar la continuidad del servicio.

Entrega oficial del proyecto de reactivación del servicio educativo para el reasentamiento nucleados de La Galda, por lo cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Comité Técnico de Educación Municipal, para ser remitido al nivel departamental.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El gráfico 01. muestra que de las 2 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales en Agrado, se ha avanzado en la realización de una (1), lo que significa un avance del 50%.

emgesa

Garzón

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo de 2014 se realizaron 41 atenciones en la oficina de Emgesa de Garzón. De éstas, 27 correspondieron a personas residentes allí, y 14 de otros municipios del AID.

El 100% de los consultantes manifestaron estar satisfechos con la atención brindada.


FOTO: Atención a miembros de la comunidad de Balseadero, Oficina Emgesa Garzón. Mayo 20 de 2014.



3. Principales logros alcanzados

Emgesa para dar cumplimiento a la Sentencia T135/13 proferida por la Corte Constitucional, inició el proceso de recepción de solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 de Julio del presente año. Se ha generado un proceso amplio de información y divulgación, y se han atendido a 442 personas en la Oficina Móvil.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La consulta sobre temas diversos (16 ciudadanos) y empleo (15 ciudadanos) fueron las que mayor número en la oficina de Garzón.

Al 85% de las personas se les dio respuesta inmediata a sus solicitudes y al 15% se requirió hacer seguimiento para dar respuesta.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:


Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo se llevaron a cabo intervenciones con las familias con derecho a compensación, que aún no habían firmado acta de concertación. De esta manera, se logró llegar a acuerdos de la medida con seis familias, firmando actas de concertación en dinero. De las familias que firmaron actas, tres son de la vereda Barzal y tres de la vereda Espinal Garzón.


FOTO: Firma de actas de concertación, Oficina Emgesa Garzón. Mayo 12 y 16 de 2014.



3. Principales logros alcanzados

“Se logró avanzar en el proceso de concertación con seis familias de Garzón, las cuales optaron por la compensación en dinero ya que eran propietarios no residentes y algunos no viven en el municipio.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Del total de las familias del municipio de Garzón que tiene derecho a compensación, el 76% ha concertado su medida, quedando pendiente sólo el 16%.

Acompañamiento y Asesorías

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“Se llevaron a cabo 15 acciones de acompañamiento psicosocial a 14 familias que están en proceso de reasentamiento en el municipio de Garzón.

Con atención interdisciplinaria se articuló el proceso de socialización y firma de Acta de Planes de Producción Agropecuaria a 8 familias de la vereda El Balseadero que están en proceso de reasentamiento colectivo.”

“Foto: Concertación PPA familia Lucila Fernández, Mayo 16 de 2014




“

3. Principales logros alcanzados

Acompañamiento a 14 familias del municipio de Garzón, donde se generaron procesos para el planteamiento de su futuro reasentamiento a través de la concertación de los PPA.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se brindó atención integral al 52% de la población que se encuentra en proceso de reasentamiento o que ya se reasentó en el Municipio de Garzón.

Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“Se conformó el Comité de Reasentamiento de la vereda Balseadero, en la que participaron representantes de los diferentes grupos de la comunidad: ancianos, mujeres, JAC, organismos de control y personal de la administración municipal.

El 22 de mayo se realizó el evento de Certificación con un grupo de 13 personas de la vereda Jagualito que cursaron la capacitación en Sistemas.

“FOTO: Asistentes al evento de Certificación del curso básico de sistemas, vereda Jagualito. 22 de mayo 2014.



3. Principales logros alcanzados

“Se conformó el Comité de Reasentamiento de la vereda El Balseadero, que será el garante de la implementación de los programas, que permitirán el futuro reasentamiento colectivo en la vereda Majo.
Se continúa avanzando en vincular a la población receptora del reasentamiento colectivo en Santiago - Palacio.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Para el mes de mayo se cumplió con las actividades programadas y se conformó el comité de Reasentamiento de la vereda El Balseadero.

Proyecto SMPM

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En mayo se avanzó en la realización de la primera reunión del Comité Interinstitucional en el municipio de Garzón durante el 2014. En esta actividad se logró la socialización del Noveno Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria.



3. Principales logros alcanzados

- Se avanzará con las alcaldías en el reconocimiento de las Ligas de Consumidores y Veedurías Ciudadanas como garantes del control frente a la especulación.
- Se programará reunión con actores locales en articulación con Cámara de Comercio, Sena y Alcaldía Municipal para articular estrategias conjuntas para el control de la especulación.”

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica 01. indica que de las 4 reuniones interinstitucionales programadas en el municipio de Garzón para el 2014, se ha realizado 1, lo que significa un avance del 25%.

Programa SSS

1. Identificación

Aspecto:
 Período:
 Lugar:

Programa:

Plan:
 Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


“Durante mayo se llevó a cabo la reunión para la socialización del Noveno Informe de Seguimiento a la Prestación de los Servicios Sociales en el municipio de Garzón; lo que permitió avanzar en la identificación de riesgos de cierre de los servicios sociales.



3. Principales logros alcanzados

“Se socializaron los avances en la formulación de la propuesta de reactivación del servicio educativo en el reasentamiento nucleado de Santiago y Palacio, facilitando la articulación con las autoridades municipales, de manera que estas den trámite al análisis y aprobación de la iniciativa, para posteriormente ser remitida a la Secretaría de Educación Departamental.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica 1 muestra que de las 2 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales, para la socialización de los informes de seguimiento; en el mes de mayo se realizó 1, para un avance del 50%.

emgesa

Gigante

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Comunicación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En las oficinas de Gigante, se brindó atención personalizada a 16 personas, quienes solicitaban información referida principalmente a empleo y compensaciones. Asimismo, se brindó atención personalizada a la población de Rioloro a través de la unidad móvil. De esta manera, se atendieron a seis (6) personas, dando respuesta a las inquietudes quejas y reclamos que la comunidad presentó.


Se emitieron 3 cápsulas informativas, un boletín informativo digital, se realizó divulgación por la página web del proyecto sobre el avance de obra y la gestión social del proyecto, 1 comunicado de prensa.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna sobre los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se puedan presentar por la desinformación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que se brindó atención al 100% de la población que acude a las oficinas de Emgesa Gigante, para dar respuesta a sus inquietudes y requerimientos.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron jornadas de firmas de acta de concertación individual para el reasentamiento colectivo en Monteacon. 11 familias de la comunidad de Veracruz contaron con el acompañamiento de la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, como ente de control veedor del proceso.


Las jornadas fueron direccionadas por un equipo interdisciplinario de Emgesa (social, económico y jurídico) con cada grupo familiar de forma personalizada. Se aclararon al interior de las mismas, todas las inquietudes de las familias frente a su proceso de reasentamiento en Montea.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado avanzar en el proceso del reasentamiento colectivo de la comunidad de Veracruz en el predio Montea.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

A corte de mayo de 2014, se cuenta con un total acumulado del 62,69% de las familias que han realizado la concertación frente a su medida de compensación.

Población Vulnerable

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se brindó atención a 9 familias con condición de vulnerabilidad. Se realizó apoyo a la gestión del caso de la señora Ángela Trujillo (adulta mayor), habitante de la vereda Veracruz, quien necesitaba desplazarse para la realización de exámenes de laboratorio, acudir a cita con especialista y reclamar medicamentos de uso permanente por su estado de salud. Desde el área ambiental, se orientó a las dos familias reasentadas en el manejo ambiental de la finca. Además, se realizó pronóstico de cosecha y se entregaron insumos.


“Se realizó valoración del estado de salud, orientada hacia la identificación de posibles enfermedades y/o factores de riesgo que pudieran generar patologías en torno a la salud mental o física de los hombres y mujeres cabeza de hogar.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado identificar los cambios y demandas que se van generando, para preveer e intervenir de manera oportuna, los factores que puedan poner en riesgo y afectar significativamente las condiciones y calidad de vida que se pretende lograr con el proceso de reasentamiento.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se puede establecer que se acompañó al 25% de las Mujeres Cabeza de Hogar y adultos mayores reasentados y/o residentes propietarios en el Municipio.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“En mayo se realizó intervención tanto con familias reasentadas como por reasentar. Se acompañaron a 5 residentes propietarios.

En articulación con el área económica se hizo visita domiciliaria a la familia de Crista Leonor Rincón (reasentamiento individual) para socializar el acta de cierre del Indicador de Estado.


Debido al paro en la vereda Veracruz se planeó en el predio Montea la aplicación de ficha socio familiar y la concertación de modelos de PPA con cinco familias (siete personas) por reasentar que firmaron con EMGESA el acta de concertación del reasentamiento. Esta actividad fue realizada paralelamente por el área social y económica.



3. Principales logros alcanzados

Desde el programa de reasentamiento se logró brindar acompañamiento a las familias del AID, mediante visitas o actividades que permitieron orientar y apoyar el proceso de reasentamiento de acuerdo a la etapa en que se encuentra cada familia.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Durante mayo se brindó acompañamiento psicosocial al 10% de las familias del AID reasentadas en el municipio de Gigante.

emgesa

Altamira

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y divulgación

1. Identificación

Aspecto: Social

Período: Mayo

Lugar: Altamira

Programa: Información y participación

Plan: Manejo Ambiental

Proyecto: Información, promoción y divulgación

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 3 eventos en el marco de los programas de Saneamiento Básico y Educación Ambiental, con la participación de 368 personas.

Durante mayo se llevó a cabo una visita guiada con el grupo ecológico Guayacán de Villa Fernanda de la Vereda Llano de la Virgen. Durante ésta, los participantes recibieron información acerca de los impactos ambientales generados al agua, suelo, aire y residuos sólidos, durante las etapas de la construcción del Proyecto. Asimismo, conocieron las medidas de mitigación previstas y llevadas a cabo, en el marco del Plan de Manejo Ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Se realizó durante mayo, una emisión del boletín informativo, distribuido a través de la página web del Proyecto y dirigido a actores regionales y nacionales. Asimismo, se realizaron 3 emisiones del programa radial “La Buena Energía del Quimbo” publicadas por 14 emisoras del Dpto del Huila dirigido a actores locales, regionales y comunidad en general. Por último, se escribieron y divulgaron 2 comunicados de prensa.

4. Indicadores

Población convocadas a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población Asistente - Mes de Mayo de 2014



Análisis de indicador:

En mayo se logró una significativa participación de la comunidad Altamireña en los diferentes eventos del plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Hubo una participación del 92%, con relación a la población convocada.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Social

Período: Mayo

Lugar: Altamira

Programa: Información y participación

Plan: Manejo Ambiental

Proyecto: Consulta y Concertación

2. Actividades relevantes realizadas

Durante mayo se llevaron a cabo 2 atenciones a peticiones de quejas y reclamos en la oficina de Emgesa Garzón, a población proveniente del Municipio de Altamira. A través de oficina móvil se realizó la atención a 94 personas que consultaban y realizaban solicitudes para inclusión al censo que ordenó la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-135.




3. Principales logros alcanzados

“Emgesa, en el marco del cumplimiento de la sentencia T135/13 proferida por la Corte Constitucional, inició el proceso de recepción de solicitudes de inclusión en el censo socioeconómico a partir del pasado 6 de mayo hasta el próximo 5 de julio del presente año.

La Oficina Móvil ha prestado apoyo en el desarrollo de esta actividad en el Municipio de Altamira, los días miércoles.

4. Indicadores

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS Vs TRAMITADOS Y EN SEGUIMIENTO MES DE MAYO 2014



Universo de Familias con derecho a compensación Vs. Familias concertadas hasta el mes de Mayo de 2014



Análisis de indicador:

La atención a través en la oficina de Emgesa Garzón y en particular en la Oficina Móvil los días miercoles, han incrementado con relación a los otros meses debido a la receptividad y participación de la comunidad de Altamira en el nuevo censo que ordenó la Corte Constitucional a Emgesa.

Salubridad y Saneamiento Básico

1. Identificación

Aspecto: Social

Período: Mayo

Lugar: Altamira

Programa: Salubridad y saneamiento básico para la comunidad del área de influencia del proyecto

Plan: Manejo Ambiental

Proyecto: No aplica

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 2 eventos en el marco del Programa de Salubridad y Saneamiento Básico en el Municipio de Altamira. En la Institución Educativa Divino Salvador se llevó a cabo una capacitación a 34 estudiantes de los grados 10 y 11 que desarrollan el Servicio Social Obligatorio. La capacitación fue en educación sanitaria -prevención de enfermedades transmitidas por vectores y control de dengue y el vector *Aedes aegypti*.


Dentro de las actividades de capacitación, se han contemplado temáticas como: control y eliminación de residuos sólidos o inservibles, posibles criaderos y reservorios de vectores, hábitats y ciclo de vida, medidas preventivas para el manejo de la enfermedad del dengue, y medición, manipulación o aplicación del Abate.



3. Principales logros alcanzados

“Se lograron realizar jornadas de recolección de inservibles y aplicación de Abate, en el casco urbano del Municipio de Altamira, visitando 300 viviendas. En articulación a las acciones de la Campaña de Salud Anual, y concertación con los referentes de salud; se recolectó una volquetada de residuos, los cuales fueron llevados al ente encargado de cada municipio.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Hubo una participación del 100% de las familias y población que se tenía proyectada capacitar en la prevención de enfermedades provocadas por vectores. Se realizó campaña de abatización logrando la receptividad y acogida de la comunidad Altamira con la iniciativa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el programa de salubridad y saneamiento básico.

Programa SSS

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“Se realizó la socialización del proyecto de reactivación del servicio educativo en el reasentamiento nucleado de Llano de la Virgen, en la sede de Codesarrollo, como punto equidistante entre ambas comunidades. Esto acilitó su aprobación y firma para posteriormente entregarlo en reunión con el Alcalde Municipal.

Fue necesario reprogramar cuatro veces la reunión de socialización del Comité de Reactivación del Servicio, debido a la situación de paro agrario; y posteriormente, cierre de la vía hacia Llano de la Virgen, que impidió socializar con la comunidad receptora.



3. Principales logros alcanzados

El 20 de mayo fue radicado formalmente el Proyecto de Reactivación del Servicio Educativo. Se espera que durante junio el Comité Técnico Municipal de Educación de Altamira, revise y apruebe esta propuesta para ser remitida al Comité Técnico Departamental

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica 1 muestra que de 16 reuniones programadas durante mayo, con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales en el AID, se realizaron 12, para un avance del 75%.

emgesa

Paicol

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En este mes, la atención en la Oficina Móvil estuvo encaminada a apoyar la estrategia de divulgación en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-135 /2013.


La Oficina Móvil recibió un total de 69 registros de solicitudes en este municipio, atendiendo los días viernes.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna sobre las actividades censales que adelanta el PHEQ para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional T-135

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La estrategia de la Unidad Móvil en el Municipio de Paicol, ha permitido mantener al 100% los canales de comunicación con la comunidad, para dar respuesta efectiva a sus peticiones e inquietudes, relacionadas con las actividades censales y el registro de solicitudes.

emgesa

Tesalia

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Comunicación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En este mes, la atención en la Oficina Móvil estuvo encaminada a apoyar la estrategia de divulgación en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-135 /2013.


La Oficina Móvil recibió un total de 11 registros de solicitudes en este municipio, atendiendo los días jueves.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna sobre los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se puedan presentar por la desinformación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La estrategia de la Unidad Móvil en el Municipio de Tesalia, ha permitido mantener al 100% los canales de comunicación con la comunidad, para dar respuesta efectiva a sus peticiones e inquietudes, relacionadas con las actividades censales y el registro de solicitudes.

emgesa

Autoridades PQR

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

“Durante mayo se radicaron 563 PQR. Las solicitudes se presentan en el orden de inclusión al censo, revisión de casos, revisión de indicador de ingreso, compensación individual y temas varios.

Foto: Atención Oficina Móvil - 06 de Abril 2014



3. Principales logros alcanzados


Se logró dar respuesta al 62% de las solicitudes, en el tiempo estimado.

4. Indicadores

Año 2014

AÑO	ESTADO	CANTIDAD	IND CUMPLIMIENTO
2014	RECIBIDAS	3089	100%
	ATENDIDAS	1936	62%
	PENDIENTES	1153	38%

**Estado PQR Oficina de Escritos
Año 2014**



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014 se ha dado respuesta al 62% de las solicitudes