

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Informe Mensual de Gestión Ambiental

emgesa



Abril de 2014

Contenido

1. **Biótico**

- Fauna Silvestre
- Anexos
- Recurso Íctico y pesquero
- Anexos
- Cobertura v. y habitats t.

2. **Físico**

- Inversión 1%
- Anexos
- Excedentes de Excavación
- Anexos
- Recurso Hídrico Captaciones
- Recurso Hídrico Vertimiento
- Manejo de Residuos S.
- Anexos
- Material Particulado
- Anexos
- Banco de Suelos

3. **Infraestructura**

- Vías Sustitutivas
- Anexos
- Anexos
- Redes
- La Jagua
- Anexos
- RS Llanos
- RS Santiago
- RS Montea

4. **Socio Económico**

- Reasentamiento Población
- Anexos

4.1. **El Agrado**

- Información y Divulgación
- Consulta y Concertación
- Acompañamiento y asesoría

3	• Restablecimiento Tejido S.	38
4	• Salubridad Y S. B.	39
5	• Programa SSS	40
6		
7	4.2. Garzón	41
8	• Información y Divulgación	42
	• Consulta y Concertación	43
	• Acompañamiento y Asesoría	44
	• Tejido Social	45
9	4.3. Gigante	46
10	• Información y comunicación	47
11	• Población Vulnerable	48
12	• Tejido Social	49
13	• Acompañamiento y Asesoría	50
14	4.4. Altamira	51
15	• Información y Divulgación	52
16	• Consulta y Concertación	53
17	• Salubridad y S. B.	54
18	• Fortalecimiento Institucional	55
19	• Programa SSS	56
20	4.5 Paicol	57
21	• Proyecto SMPM	58
22	4.6 Tesalia	59
23	• Proyecto SMPM	60
24	4.7 Empleo	61
25	• Empleo Temporal	62
26	4.8 Autoridades PQR	63
27	• Información Y Participación	64
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

emgesa



1

Biótico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Fauna Silvestre

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Capacitación teórico-práctica a personal de obra.

Zona de obra: ahuyentamiento y salvamento de fauna silvestre en zona de obra.



3. Principales logros alcanzados

Zona de obra: Captura y salvamento de fauna silvestre en zona de obras, acompañamiento a las actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo. Capacitación al personal de la zona de obra en temas relacionados con la protección y manejo de fauna silvestre: 11 charlas a 120 trabajadores

4. Indicadores




Análisis de indicador:

Zona de obra: 27 individuos avistados con respecto a 6 capturados (Reptiles) y liberados durante el mes de Abril de 2014.

ANEXOS



Captura y avistamiento de la fauna silvestre



Avistamiento y monitoreo de fauna en zona de obra.

Recurso Íctico y Pesquero

1. Identificación

Aspecto: **Período:** **Lugar:**

Programa: Manejo y protección del recurso íctico y pesquero de la Cuenca Alta del Río Magdalena en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Plan: **Proyecto:**

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril de 2014 se realizaron las actividades de campo correspondientes al muestreo de ecología, biología pesquera, talleres ambientales de la Fase II Programa íctico y pesquero.



Las actividades de ecología se realizan en los ríos Magdalena (Puerto Seco), Suaza, Páez y las quebradas Yaguilga, Garzón, Buenavista, Guandinosa y Rioloro. La actividad pesquera se registró en Puente El Colegio, Puerto Seco y Balseadero.



3. Principales logros alcanzados

Se realizaron talleres de educación ambiental con las Instituciones Educativas y la comunidad. Se realizó seguimiento a la biometría del primer Ensayo correspondiente a la estimación de la talla mínima de siembra de ejemplares de Bocachico (*Prochilodus magdalena*). Se recapturaron 28 peces pertenecientes a 3 especies (24 capaz, 3 bocachico, 1 pejesapo).

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se colectaron 514 peces, siendo la quebrada Yaguilga el sistema con mayor número de especies (10 especies, 22 individuos), seguida de la quebrada Buenavista con 8 especies (95 individuos). Puente El Colegio fue el sitio de desembarque con el mayor índice de Captura por Unidad de Esfuerzo, seguido de Puerto Seco, siendo el capaz la especie de mayor captura.

ANEXOS



Socialización de actividades con pescadores artesanales.



Actividades lúdicas con niños (Tema: rutas migratorias de peces). Toma de medidas biométricas en peces.

Cobertura V. y Hábitats T.

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Teniendo en cuenta la situación Nacional que se presenta actualmente por motivos del paro agrario, se tuvo funcionamiento de los 4 Puestos de Control para el Tráfico Ilegal de Flora y Fauna del PHEQ a excepción de la última semana del mes. De igual forma, se realizó el seguimiento respectivo por parte de la CAM con el fin de supervisar y verificar las labores que a diario se realiza por parte de EMGESA en los Puestos de Control.

Cumpliendo con la política de empleo EMGESA, a través de REFOCOSTA, para el contrato de Adecuación del Vaso del Embalse, se encuentra realizando acercamientos con el Grupo Ecológico Páramo de Miraflores, del Municipio de Garzón, para contratación de servicios locales del componente forestal.




3. Principales logros alcanzados


A la fecha se han establecido 10 parcelas para inventario forestal como parte del pre - muestreo para la identificación de especies, específicamente para el componente forestal y adicionalmente se terminan las adecuaciones del centro de paso fijo para fauna silvestre en el predio El Tabor, como parte de las labores establecidas para el componente de Manejo de Fauna dentro del Contrato de Adecuación del Vaso del Embalse.

4. Indicadores

CAPACITACIONES REALIZADAS PUESTOS DE CONTROL ABRIL 2014



INSPECCIONES VEHÍCULOS VS SUM ABRIL 2014



Análisis de indicador:

Para el presente mes se realizaron 75 capacitaciones a 352 soldados del Ejército Nacional. Por otra parte, se llevaron a cabo 1733 inspecciones a vehículos, de los cuales, un (1) vehículo que transportaban material vegetal, contaban con su respectivo permiso de movilización.

emgesa



2

Físico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Inversión 1%

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan:

Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Reunión con funcionarios de la CAM, para dar respuesta a solicitudes de conceptos de viabilidad ambiental para continuar trámites de adquisición de predios. Envío a la ANLA de 14 conceptos de viabilidad ambiental, emitidos por la CAM, para obtener la aprobación transitoria. Se continúan realizando labores de recepción de ofertas, inspección de ofertas y estudio de títulos de predios.


Se están realizando los trámites internos necesarios, para realizar los desembolsos de los \$1.057.549.240 a la Alcaldía Municipal de El Agrado, para la ejecución del proyecto denominado "DESCONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS YAGUILGA Y BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA"



3. Principales logros alcanzados

Se realizó COLAP en Altamira, donde se priorizan predios para adquisición con recursos del plan de inversión 1% PHEQ.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

En la gráfica se aprecia el porcentaje de información, que se encuentra en la CAM, a la espera de conceptos de viabilidad ambiental. A la fecha oficialmente, la CAM entregó 10 conceptos de los 12 correspondientes al Municipio de La Argentina. Los demás municipios están pendientes.

ANEXOS



Foto 1 y 2. Capacitación teórico - práctica, por parte de los técnicos de Vansolix, sobre el manejo de las estaciones climatológicas del proyecto.




Foto 3 y 4. Capacitación teórico - práctica, por parte de los técnicos de Vansolix, sobre el manejo de las estaciones climatológicas del proyecto.

Excedentes de Excavación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes se continuaron con las actividades de extracción en los préstamos licenciados de las canteras 23 y 19, al igual que en la zona del plinto izquierdo. Para estas dos últimas el material extraído se acopió en la zona para luego ser transportado y posteriormente utilizado en zonas de obra. Las actividades de excavación y aprovechamiento del material del acopio de Masseq (proveedor externo) fue utilizado en lleno de la presa y del material de arcilla de la zona 14 y 14^a fue utilizado en el dique auxiliar.

Fotografía: Extracción de material cantera 19.


Por otra parte, se llevó a cabo extracción de material en la zona 7, 22. El material que se encuentra en los acopios temporales, y es utilizado en la construcción de las obras civiles como es la conformación del lleno de la presa y del Dique Auxiliar.



3. Principales logros alcanzados

Manejo adecuado de los excedentes de excavación, dispuestos en depósitos definitivos, temporales y llenos de obras.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El valor de este indicador es próximo a uno, mostrando una buena gestión con los materiales de excavación, cuyos materiales de rechazo o estériles fueron dispuestos y conformados en las zonas de depósitos autorizadas por la autoridad ambiental competente, en mantenimiento de vías y obras menores.

ANEXOS



Fotografía izquierda: Extracción de material acopio temporal zona 14 A.
Fotografía derecha: Acopio temporal material aluvial y procesado (trituradora)



Fotografía izquierda: Zodme 24.
Fotografía derecha: Llenos en zona de presa

Recurso Hídrico Captaciones

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Captación sobre margen izquierda del río Magdalena. Estructura utilizada para captación superficial en zona de presa.

Agua para uso industrial:

- Zona presa: 49,79 L/mes
- Campamento Técnico: 879,98 L/mes
- Río Páez: 42,82 L/mes
- Casa de máquinas: No se realizó captación


Los valores reportados corresponden al consumo acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el consumo promedio diario de cada uno de los puntos de captación autorizados en la licencia ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de captación se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambiental, y son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo autorizado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental. Nótese que los valores de los consumos diarios son inferiores a lo autorizado en la licencia ambiental.

Recurso Hídrico Vertimiento

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan:

Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Punto de descarga de las aguas residuales tratadas de la zona de casa de máquinas. El vertimiento que se realiza en este punto, cumple con el caudal licenciado y con los parámetros de calidad de agua para vertimiento. Es importante observar en la parte alta, el sistema de tratamiento portátil.

Vertimiento de agua industrial:

- Zona de presa: 67,94 L/mes

- Zona Industrial: 153,13 L/mes

Campamento técnico: 233,33 L/ mes

- Casa de máquinas: 39,24 L/mes


Los valores reportados corresponden al vertimiento acumulado en el mes y en la gráfica se presenta el vertimiento promedio diario en cada uno de los puntos autorizados en la licencia ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Los caudales de vertimiento se encuentran dentro de los establecidos en la licencia ambiental. Estos son monitoreados y registrados diariamente para dar cumplimiento a lo estipulado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Cumplimiento de lo autorizado en la licencia ambiental. Nótese que el valor de los caudales de vertimientos son inferiores a los autorizados.

Manejo de Residuos Sólidos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Fotografía: Recolección de residuos sólidos con camión compactador. Durante el mes de Marzo se generaron 36,835 Kg Residuos Sólidos. Se hizo entrega de 38.410 Kg de material ferroso a la empresa Diaco; y se entregaron 3.300 galones de aceites usados a Aceites Juanchito.


Los residuos sólidos convencionales generados en todas las zonas del proyecto son dispuestos en el relleno sanitario los Ángeles. Para el mes de Marzo se reportan los siguientes residuos: convencionales 36,635 kg y 1,792 peligrosos kg.



3. Principales logros alcanzados

La cantidad de residuos entregado a Ciudad Limpia en el mes de Marzo fue de 36.635 kg. Dicho material es el generado en cada una de las distintas zonas y actividades del proyecto.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se evidencia un aumento en la generación de residuos convencionales y una disminución en la generación de material ferroso a comparación de los dos primeros meses del año.

ANEXOS



Fotografía izquierda: Recolección de Material Ferroso en los diferentes frentes de obra.
Fotografía derecha: Recolección de llantas usadas por la empresa mundo limpio.



Fotografía izquierda: Recolección de residuos sólidos por la empresa Incihuila.
Fotografía derecha: Recolección de otros residuos peligrosos.

Material Particulado

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante este período se continúa realizando las siguientes actividades como medidas para controlar el material particulado:

- 1) Humectación en vías.
- 2) Carpado de volquetas.
- 3) Inspección cargue de cemento.
- 4) Limpiezas y mantenimientos planta de concretos.

Se realizó reparación de la carpa que cubre los acopios de materiales finos de la planta trituradora, y se continuó con limpiezas en los filtros de mangas de la planta de concreto.



3. Principales logros alcanzados

Mantener controladas las fuentes de emisión de material particulado en el proyecto hidroeléctrico, sin que se vea afectada la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

4. Indicadores

Volumen de agua utilizada para humectación de vías



Análisis de indicador:

La figura representa el volumen de agua utilizado para humectación de vías durante enero y febrero del 2014. Durante el periodo evaluado se utilizaron 15657,48 metros cúbicos, lo cual indica un leve aumento en el uso del recurso con respecto al mes anterior de 373,72 m3.

ANEXOS



1) Cargue carro cisterna.

2) Carpado de volquetas.



3) Reparación carpa planta triturados

4) Limpieza filtros de la planta de concretos.

Banco de Suelos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Para marzo se ejecutó la actividad de acopio de material de cobertura vegetal en el banco de suelos del zodme 18 (banco de suelos temporal), a donde es transportado el material que había sido utilizado en la revegetalización del espaldón del Dique Auxiliar. Esto se debe a que el material de la zona es retirado para realizar la excavación de la falla.

Fotografía: Banco de suelos en zona de obra, señalado, demarcado y revegetalizado.


Todo el material vegetal generado de las diferentes actividades como descapote, tala y otros residuos como aserrín y viruta de madera de la zona de carpintería, son trasladados a los bancos de suelos, donde luego son conformados, para posterior uso en la fase de recuperación de cobertura vegetal en las zonas intervenidas del proyecto.



3. Principales logros alcanzados

Conformación y conservación de los bancos de suelos para su posterior utilización en la restauración de áreas intervenidas, dando cumplimiento al PMA.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

El indicador de material utilizado con relación a lo conformado en los bancos de suelos se mantuvo con respecto al mes anterior, toda vez, que no se removió material para conformar nuevos bancos de suelos ni se utilizó material en el proceso de revegetalización. Aún se mantiene por debajo a lo requerido en el PMA, atribuible al gran volumen de material de banco de suelos, cuyo porcentaje aumentará significativamente durante la etapa de abandono.

emgesa



3

Infraestructura

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Vías Sustitutivas

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Avance de Obras:

Se continúa con las excavaciones y conformación de terraplenes de la vías para los cuatro tramos.

* Puentes Tramo I: Se continúa con la construcción de las columnas.

* Puentes Tramo II: Se fundieron 5 vigas del puente NN3. Se terminó el pilotaje del puente Zajón seco y se inició el del puente Voltezuela.

* Puente Balseadero: Se continúa con la construcción de pilotes y pilas del puente.

* Puente Tramo IV: Se construyeron las pistas para vigas y se comenzó a armar el acero.

Se continuaron con las actividades de captación de agua de uso industrial para irrigación de vías y procesos industriales.

Se realiza el manejo de residuos convencionales y peligrosos, así como su disposición final.




3. Principales logros alcanzados

El contratista trabaja en los 5 ejes del sector dovelas sucesivas del puente Balseadero en busca de recuperar el atraso del contrato.

Se incrementa maquinaria y personal para contrarrestar la desviación de rellenos para bermas (tipo H); actividad que puede llegar a impactar la entrega al INVIAS.

Se comenzaron los trabajos de vía y puente del tramo IV (La Cañada).

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se presenta un atraso de 30 días causado inicialmente por la actividad de pilotaje y seguidamente por los bajos rendimientos en la construcción de pilas del sector dovelas sucesivas; causas imputables al contratista. El porcentaje de desviación tiene tendencia negativa, lo que muestra que no solo se presentan inconvenientes en el viaducto Balseadero (Ruta crítica del contrato), sino en el resto de frentes (Tramos I y II).

ANEXOS



Foto 1, Tramo 1. Pila Eje 2 Puente Barrialosa.
Foto 2, Pila Eje 3 Puente Alonso Sánchez.



Foto 3, Tramo 1. Viga Cabezal Puente NN3.
Foto 4, Tramo 1 Pilotaje Puente Voltezuela

ANEXOS



Foto 5, Tramo III, Rellenos.

Foto 6, Viaducto Balseadero, Pila Eje 6 Puente Balseadero.

Redes

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Variante tramo I y III:


Se comienza el proceso de negociación económica teniendo presente las exigencias técnicas de Electrohuila.

Ya que éste se encuentra en proceso de licitación no se presentan actividades de manejo ambiental



3. Principales logros alcanzados

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se terminaron las variantes de tramo II (100% del ejecutado). Tan pronto se realice un programa para las variantes de Tramo I y III, se llevará un indicador para estos tramos.

La Jagua

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron actividades de desmonte y descapote en el área de las lagunas. Se continúa con la excavación para la línea de aducción (tubería).

Se presentan bloqueos por parte de terceros (pescadores) que han impedido que el contratista continúe con sus actividades.

Se terminó la actividad de descapote de las lagunas en el tiempo programado, a pesar de las restricciones arqueológicas.


Se continúan los trabajos de Arqueología en el sector de las lagunas.



3. Principales logros alcanzados

- El 20 de marzo del 2014, el ANLA visitó las zonas de restricción arqueológica.
- Debido a los hallazgos en el área de las lagunas de estabilización, se comenzaron trabajos de arqueología, por parte de la Universidad Nacional.
- Mientras tanto, se están realizando visitas de seguimiento semanal por parte de representantes de la vereda de La Jagua, a fin de revisar las actividades de arqueología.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se presenta un atraso de 15 días causado por los bloqueos por parte de terceros (pescadores) que se encuentran en el acceso al proyecto desde el 12-abr-14.

ANEXOS



Foto 1, Lagunas de la jagua, instalaciones de Faena.
Foto 2, Laguna de Estabilización, Desmorte y Descapote.



Foto 3, Línea de Aducción, Corredor Tubería de Aducción.
Foto 4. Línea de Aducción, Excavación Tubería de Aducción.

RS Llanos

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Avance de Obras Reasentamiento Llanos de La Virgen:

Se continúa con las excavaciones, conformación de terrazas, cimentación, estructura y mampostería para las viviendas. Paralelamente, se avanza en vías, alcantarillados y construcción del tanque de almacenamiento.

Desde el 12 de abril hasta la fecha de cierre del presente informe, no se ha podido realizar el acceso a las zona de obra por bloqueos de terceros.


El 03-abr-14, el ICANH realizó visita a la zona del saqueo (realizado el 20 de marzo de 2014) y se visitaron las tumbas que datan de antes de la cultura agustiniana.



3. Principales logros alcanzados

Se comenzó con la instalación de cubiertas para las viviendas en estructura metálica. Se continúan encontrando hallazgos arqueológicos en el área donde se construirán las edificaciones del reasentamiento.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 02-may-14, se presenta un atraso de 22 días causado por los bloqueos por parte de terceros (pescadores) que se encuentran en el acceso al proyecto desde el 12-abr-14.

RS Santiago

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Avance de Obras Reasentamiento Santiago y Palacios:

Se comenzó con la excavación de la vía e inició la instalación de alcantarillados pluvial y sanitario.

Se avanza en la instalación de tubería del emisario final de la PTAR.

Se comenzó la actividad de cimentación de la escuela.

Se está realizando el inventario forestal para iniciar los trámites de aprobación de aprovechamiento forestal en el predio Santiago y Palacios, tanto para las áreas de reasentamientos, como para las de distrito de riego.


Se realiza las medidas de manejo para prevenir y controlar los impactos ambientales generados de los procesos constructivos.



3. Principales logros alcanzados

Se intervino la totalidad de las viviendas con avance hasta la actividad de mampostería en el 50% de las casas. Se continúa con las actividades de monitoreo arqueológico.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 02-may-14, no presenta atraso en días. La diferencia porcentual de avance se debe a inicio tardío en las actividades de conformación de terrazas para las viviendas.

RS Montea

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Avance de Obras Reasentamiento Montea:

Se avanza en las actividades de movimiento de tierras (desmonte, limpieza y descapote).

Se comenzó con la excavación, armado de acero y vaciado de concreto para las vigas de cimentación de cinco viviendas.

Se realiza la excavación de la vía principal interna.

Se iniciaron las actividades de remoción de cobertura vegetal y así la conformación de bancos de suelos. Estas actividades se realizan con el monitoreo del equipo de arqueología.


Se solicitó ante la CAM el permiso de aprovechamiento forestal, el cual se encuentra en evaluación por parte de la autoridad ambiental.



3. Principales logros alcanzados

Se comenzaron actividades de conformación de terrazas en ocho viviendas, de las cuales cinco están en actividades de cimentación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Al 02-may-14, no presenta atraso en días. La diferencia porcentual está a favor del proyecto y se debe a que el contratista comenzó las actividades de excavación de las vías internas.

emgesa



4

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Reasentamiento Población

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

*17 familias reasentadas, de las cuales se reportan la ejecución financiera (Catorce (14) PPA - Incluida la reubicación de Jose Ignacio Fernandez y un (1) PPC de familias reasentadas.

*En el mes de abril se compraron y se entregaron insumos y materiales, recomendados en las visitas de asistencia técnica, a (8) ocho familias reasentadas, con sus respectivas actas de entrega.

*24 visitas de asistencia técnica, a 14 familias, realizadas por parte del Operador Social -Codesarrollo.

13 predios reportan producción agropecuaria con cultivos de Café, Cacao, Plátano, Banano, Frutales (Citricos, Guayaba, Piña, Badea y Maracuyá). Además, de los volúmenes de venta, se suman las cantidades que se usan para el autoconsumo de especies de pan coger y cría de aves de corral. Igualmente, se reporta la venta de pan casero producto del PPC de la familia del señor Tito Perdomo Tapiero.




PPA, Rubiela triviño, reasentada en la vereda El tendido, Municipio de Gigante

3. Principales logros alcanzados

*13 PPA en ejecución de reasentamiento, 1 PPC y 1 PPA de Reubicación: Luz Quintero Pedroza, Mercedes Galindo Campos, Crista Leonor Rincón, Napoleón Sánchez, Luis Fernando Sánchez, Luis Alfonso Garcés, Virginia Mayorca, Amelia Vélez, Ramiro Cabrera Carvajal, Albertino Quintero, José Ignacio Fernández, Consuelo Ardila, Rubiela Triviño y Lucy Cristina Longas. 1 PPC en ejecución de reasentamiento: Tito Perdomo.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

* En total 17 Familias reasentadas, de las cuales 14 familias tienen ejecución de PPA y 1 familia con PPC en ejecución. 14 con acompañamiento técnico.

ANEXOS



Fotografía Izquierda: Predio de Virginia Mayorca, vereda el Recreo del Municipio de Gigante. Renovación de cultivo de Maracuyá. Fotografía Derecha: Predio Luis Alfonso Garcés, La Milagrosa, vereda La Guandiosa del Municipio de Gigante. Se realizó fertilización a varios cultivos y dos visitas de asistencia técnica.



Fotografía Izquierda: Predio La Arenosa, sitio de reasentamiento de Mercedes Galindo Campos, vereda La Chiquita, Municipio de Gigante, 14 meses de ejecución de PPA, con actividad principal en Café Fotografía Derecha: Predio villa Alejandra, sitio de reasentamiento de la señora Crista Leonor Rincón, vereda La Palma, Municipio de Gigante, con actividad principal en Cafe y Plátano.

emgesa



El Agrado

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de abril de 2014 se llevaron a cabo diferentes eventos en el marco del Plan de Manejo ambiental, en particular en los programas de educación ambiental, saneamiento básico y proyecto de restablecimiento del tejido social. De las 226 personas convocadas a los diferentes eventos, se logró la participación de 197 asistentes, siendo los eventos de mayor participación los relacionados con prevención de vectores y la fragmentación de hábitats.

Se realizó durante el mes de abril una emisión del boletín informativo, distribuido a través de la página web del Proyecto y dirigido a actores regionales y Nacionales. Asimismo, se realizaron 3 emisiones del programa radial la buena energía del Quimbo publicada por 14 emisoras del Dpto del Huila dirigido a actores locales, regionales y comunidad en general.



3. Principales logros alcanzados

Se llevó a cabo la socialización de las acciones que Emgesa está adelantando como acatamiento del fallo de la corte sentencia T-135 en las comunidades de San José de Belén, La Escalereta y Yaguilga. Durante este mes se realizaron las dos primeras reuniones con la veeduría conformada por la Escalereta, en la cuales se establecieron de manera conjunta las condiciones para la reuniones y visitas de campo a las obras de reasentamiento.

4. Indicadores

Población convocadas a diferentes eventos del Plan de Manejo Ambiental Vs. Población Asistente - Mes de Abril de 2014



Análisis de indicador:

Durante el mes de abril se logró la aceptación y receptividad por parte de los actores convocados a los diferentes eventos del PMA. Lo anterior permite inferir acogida por parte del público de interés en los temas especialmente de prevención y capacitación.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril se llevó a cabo una reunión informativa y preparatoria para la firma del acta de concertación. Igualmente, se firmó un acta de concertación, correspondiente a una familia de San José de Belén en presencia del Procurador Judicial, Ambiental y Agrario. La familia optó porque su compensación le fuera dada en dinero.


Durante el mes de abril se realizaron 18 atenciones a peticiones, quejas y reclamos desde la oficina de Emgesa Garzón, de las cuales quedaron en proceso de seguimiento 9 solicitudes. Desde la oficina Móvil se atendieron 36 Peticiones, de las cuales 3 quedaron abiertas. Los motivos consultados en mayor proporción continúan siendo solicitudes de empleo e inclusiones a censo.



3. Principales logros alcanzados

Avance del 94% en el proceso de concertación con las familias con derecho a compensación. Gestión y atención del 100% de PQR recepcionadas a través de las oficinas de atención a la comunidad de El Agrado.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se logró avanzar en el proceso de concertación con las familias y actualmente el Proyecto adelanta acciones para el reasentamiento individual de dos familias que han optado por predios de la oferta inmobiliaria con la que cuenta La Compañía.

Acompañamiento y asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril se acompañaron 20 familias de las veredas del AID de El Agrado y con derecho a reasentamiento recibieron asesoría y acompañamiento psicosocial. De las 20 familias acompañadas, corresponden 4 a la comunidad de San José de Belén, 15 a la Escalereta y 1 a la vereda La Galda. Los acompañamientos estuvieron enfocados en la actualización de la ficha sociofamiliar, visitas de acompañamiento psicosocial a familia reasentada y visitas de cierre a familias que optaron porque su compensación les fuera dada en dinero.

Durante los acompañamientos se logró identificar el estado actual de las familias visitadas, en torno a su calidad de vida. Frente a las familias que han vendido su compensación se hizo seguimiento a la inversión realizada con los recursos entregados por EMGESA. La familia manifiesta una mejoría en su calidad de vida, ya que pasaron de jornaleros a propietarios de predios productivos, por medio de los cuales se generan ingresos suficientes para el Hogar.




3. Principales logros alcanzados

Tres gestiones en salud para tres familias residentes en la Vereda San José de Belén. Acompañamiento a una familia reasentada en la Vereda La Galda, la cual se evidencia una notoria mejoría en el estado de ánimo de este núcleo familiar compuesto por dos adultos mayores. Con la entrega de la vivienda construida en el marco del RI, la familia manifiesta que su calidad de vida ha mejorado.

4. Indicadores

Universo de familia Residentes Vs. Familias Acompañadas mes de Abril de 2014



Análisis de indicador:

Durante el mes de Abril se hizo acompañamiento psicosocial al 27% del Universo de familias que han optado por el reasentamiento. El 25% de familias en el AID de El Agrado no se acompañan porque corresponden a familias que han optado por la compensación en dinero y población residente no propietaria.

Restablecimiento del Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el marco del proyecto de restablecimiento del tejido social se llevaron a cabo actividades de capacitación a mujeres de La Vereda La Escalereta en los siguientes temas: El cambio como una oportunidad y curso básico en sistemas; en este evento participaron 10 mujeres de las 30 convocadas. Por otra parte se realizó un taller con niños y jóvenes de La Escalereta y San José de Belén donde se trabajó el tema Desarrollo de Habilidades para la convivencia y relacionamiento con el entorno.

Durante el mes de abril también se acompañaron dos actividades religiosas en la semana Santa, logrando que comunidad receptora y a reasentada se integrara como sucedió en el caso de San José de Belén y la Galda.




3. Principales logros alcanzados

Se identificó que durante las actividades religiosas en San José de Belén, una buena disposición entre ambas comunidades (Galda y San José) para darse a conocer entre sí, y para empezar a construir nuevas formas de convivencia y de apoyo mutuo que garanticen formas de vida en paz y tranquilidad.

4. Indicadores

Talleres Programados Vs. Talleres ejecutados de Tejido social Abril de 2014



Análisis de indicador:

En las actividades de tejido social se logró una asistencia del 52% de la población convocada, siendo las actividades religiosas el evento más representativo en el marco del proyecto de restablecimiento del tejido social.

Salubridad y Saneamiento Básico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se dio inicio al desarrollo de las actividades enmarcadas en la campaña. Se realizó una reunión de concertación con el referente de salud municipal, logrando la aceptación y concertación de todas las fases del evento.

Se logró sensibilizar en medidas de prevención y manejo de la enfermedad del Dengue a 400 familias residentes en las viviendas visitadas de 5 barrios, a las que intervinieron también con recolección de inservibles, los cuales fueron transportados por un vehículo dispuesto por la Secretaría de Salud.



3. Principales logros alcanzados

Las familias identificaron los diferentes vectores prevalentes en la comunidad junto a las enfermedades potencialmente transmisibles; Chagas, Leishmaniasis, Leptospirosis, Rabia, peste bubónica y el Dengue. Los participantes se educaron en las adecuadas medidas de control y eliminación de los criaderos y reservorios para prevenir las enfermedades en la población, a través de la recolección de inservibles y floreros con depósitos de agua.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se logró una participación de 99% de personas (comunidad, padres de familia y estudiantes) sobre las 442 convocadas a los diferentes eventos de capacitación en prevención de temas de saneamiento básico y salubridad.

Programa SSS

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Como resultado de las reuniones de seguimiento a los servicios sociales, y a partir de los hallazgos del Octavo Informe de Seguimiento a los Servicios Sociales en Áreas Aledañas al Embalse se identificaron nueve (9) servicios con dificultades para su funcionamiento; por lo cual, durante el mes de abril se hizo seguimiento a la implementación de medidas correctivas en los servicios educativos para los municipios de Garzón, El Agrado y Altamira.


Por motivo del paro agrario no se pudo realizar la reunión semestral con Entidades Prestadoras de los Servicios Sociales de las comunidades receptoras del Agrado, por lo tanto se desarrollará en mayo.



3. Principales logros alcanzados

Como resultado de este proceso de seguimiento se finalizó la formulación del Proyecto de reactivación del servicio educativo en el reasentamiento nucleado de La Galda. El cual será remitido al Comité Técnico de Educación del municipio, de manera que se lleve a cabo el proceso de revisión y aprobación en las diferentes instancias.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica 1 muestra que se desarrollaron el 100% de las 9 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales. La gráfica 2 muestra que se ha cumplido con el 100% de los 2 informes de seguimiento a las medidas de manejo implementadas en El Agrado.

emgesa



Garzón

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de abril de 2014 realizaron 21 atenciones en la oficina de Garzón, que corresponden a consultas realizadas por personas del municipio, frente a temas principalmente relacionados con el proceso de actualización de censo.

Por su parte, en la oficina móvil se llevó a cabo atención directa a las comunidades en las veredas Jagualito, Centro Poblado Majo, Balseadero y Centro Poblado La Jagua; para un total de 9 atenciones.

Fecha: 06/04/2014


Lugar: Escuela Balseadero, Socialización avances en la construcción del Centro Poblado y Distrito de Riego Santiago Palacio Se llevó a cabo una reunión de socialización de avances en el desarrollo de las obras del reasentamiento de la Vereda Balseadero.



3. Principales logros alcanzados

A través de la oficina móvil y atención personalizada en la oficina de Garzón, se realizaron un total de 30 atenciones a ciudadanos del municipio. La Oficina Móvil visitó cuatro Veredas del AID del municipio de Garzón. Continúa la emisión de Boletines digitales, programas radiales, comunicados de prensa, periódico, entre otras.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Del total de atenciones realizadas, el 45,1% solicitan información sobre censo, el 35,3% respecto de Empleo, el 5,9% respecto de compensaciones, y el 7,9% respecto a otros asuntos relacionados con el PHEQ.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril se llevaron a cabo 16 intervenciones con familias con derecho a compensación a través de reuniones en las que 3 familias definieron su medida de compensación e iniciaron el respectivo proceso.

Se llevó a cabo la firma de cuatro actas de concertación, de las cuales tres fueron para reasentamiento individual y una mas de compensación en dinero.


FOTO: Firma de actas de concertación, Oficina Emgesa Garzón. Abril 10 de 2014.



3. Principales logros alcanzados

Cuatro (4) propietarios del municipio de Garzón, con derecho a compensación, firmaron acta de concertación, de los cuales tres (3) optaron por el reasentamiento individual; y una (1) más firmó acta de compensación en dinero.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Del total de las familias del municipio de Garzón que tiene derecho a compensación, el 70,1% ha concertado su medida de compensación, quedando pendiente solo el 23,9%.

Acompañamiento y Asesorías

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Con 19 familias por reasentar de la vereda El Balseadero, se llevó a cabo la actividad de caracterización predial de las parcelas de Santiago y Palacio y visitas para acordar la formulación del Acta de Concertación del Plan de Producción Agropecuaria (PPA).

Foto: Vereda El Balseadero casa de Misael Fernández Ome.


Con la población reasentada en municipio de Garzón, se realizaron 4 visitas de acompañamiento con el fin de concertar las necesidades de acompañamiento psicosocial.



3. Principales logros alcanzados

Acompañamiento a 23 familias del municipio, teniendo en cuenta que 4 están reasentadas y 19 en proceso de reasentamiento en Santiago Palacio.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se atendió el 85,2% de la población que aún se encuentra en proceso para acceder a su medida de compensación o que están reasentados y que pertenecen a predios del municipio de Garzón.

Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de abril se realizaron dos actividades dirigidas a niños y jóvenes: una en la sede educativa de la Vda Majo y otra en la sede educativa de la Vda jagualito, a través de la temática ¿Qué es convivir?, haciendo uso de metodologías que involucran la participación y la lúdica; propiciando procesos reflexivos en los niños acerca de la convivencia.

Se dio la participación de 23 mujeres durante el desarrollo de los planes de capacitación en salud preventiva y cursos básicos de sistemas, dirigido a mujeres del municipio.

FOTO: IE Barrios Unidos sede El Balseadero, Capacitación en salud preventiva con las mujeres de la vereda.

Se aprobó la elección y la consecuente conformación del Comité de Reasentamiento de la vereda El Balseadero que pretende fortalecer la participación y el liderazgo de esta comunidad en los temas del proceso de reasentamiento.



3. Principales logros alcanzados

- Desarrollo de dos (02) actividades de capacitación dirigida a niños y jóvenes.
- Desarrollo de dos (02) planes de capacitación dirigidos a mujeres.
- Conformación de un comité de reasentamiento para la vereda Balseadero.”

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Para el mes de abril se encuentran desarrolladas el 100% de las actividades programadas de acuerdo a los planes de capacitación a desarrollar durante el 2014, con las poblaciones objeto de este programa.

emgesa



Gigante

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Comunicación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En las oficinas de Gigante, se brindó atención personalizada a 16 personas, quienes solicitaban información referida principalmente a empleo y compensaciones. Asimismo, se brindó atención personalizada a la población de Rioloro a través de la unidad móvil. De esta manera, se atendieron a seis (6) personas, dando respuesta a las inquietudes quejas y reclamos que la comunidad presentó.


Se emitieron 3 cápsulas informativas, un boletín informativo digital, se realizó divulgación por la página web del proyecto sobre el avance de obra y la gestión social del proyecto, 1 comunicado de prensa.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado mantener el espacio en estas comunidades, brindando información veraz y oportuna sobre los avances del Plan de Manejo Ambiental, disminuyendo las tensiones y conflictos que se puedan presentar por la desinformación.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que se brindó atención al 100% de la población que acude a las oficinas de Emgesa Gigante y oficina móvil, para dar respuesta a sus inquietudes y requerimientos.

Población Vulnerable

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se brindó acompañamiento a 3 familias reasentadas con condición de vulnerabilidad, con el objetivo de brindar asistencia técnica para el montaje y/o fortalecimiento del proyecto productivo mediante la ejecución del PPA, logrando hacer recorridos al predio para asesorar a la familia en el manejo de la finca.


Es de resaltar, que estas familias se están adaptando positivamente al entorno, y se encuentran desarrollando con sentido de pertenencia las actividades requeridas por la finca. Además, se continúan generando espacios de capacitación y asistencia para fortalecer el sentido de pertenencia y la capacidad de emprendimiento de los grupos familiares.



3. Principales logros alcanzados

Se ha logrado brindar a la población vulnerable las herramientas necesarias para el montaje y fortalecimiento de su proyecto productivo, logrando sentido de pertenencia tanto por el predio como por las actividades desarrolladas; aspecto fundamental que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida y a la consecución de proyecto de vida establecido por los grupos familiares.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se puede establecer que se acompañó al 25% de las Mujeres Cabeza de Hogar y adultos mayores reasentadas en el Municipio.

Tejido Social

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el marco del Plan de Formación y Capacitación dirigido a población Infantil y Juvenil, en el desarrollo del módulo I de la Cátedra Ambiental con énfasis social sobre convivencia y entorno, se realizó en la I.E. Rioloro la primera sesión con el tema ¿Qué es convivir?


Los que participaron de la actividad, fueron los estudiantes que conforman el Comité Ecológico (alumnos de diferentes grados) creado por la Institución Educativa; los cuales, disfrutaron activamente de la actividad lúdica, como del video y foro.



3. Principales logros alcanzados

Los asistentes reconocieron la importancia de la comunicación para relacionarse con los demás y la necesidad de fortalecer valores como la tolerancia y el respeto, para lograr tener una sana convivencia en los diferentes espacios (escolar, familiar, comunitario).

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Se evidencia un índice de participación del 90%, del total de estudiantes convocados.

Acompañamiento y Asesoría

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizó acompañamiento psicosocial a través de visita domiciliaria, a ocho familias reasentadas. Dicho acompañamiento estuvo orientado a concertar las necesidades psicosociales en el proceso de adaptación a las nuevas condiciones de vida y el entorno actual; así como la preparación para el cambio. Mediante un conversatorio se socializó a las familias los resultados del monitoreo (ICV, IAT)

Se resaltaron las fortalezas y aspectos por mejorar, y se motivó a continuar fortaleciendo su proceso de adaptación. Para evidenciar pérdidas y ganancias generadas con el traslado al sitio de reasentamiento, se realizó la actividad de la balanza, reflexionando sobre la posibilidad de transformar las pérdidas en oportunidades y valorar las nuevas condiciones para favorecer el proyecto de vida.



3. Principales logros alcanzados

El acompañamiento psicosocial a través de visitas domiciliarias, permitió identificar las necesidades e intereses de las familias para complementar y orientar el proceso de adaptación al nuevo proyecto de vida; logrando el fortalecimiento de las capacidades individuales y familiares que poseen para el logro de metas propuestas.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Durante el mes de Abril, se brindó acompañamiento psicosocial al 80% de las familias del AID reasentadas en el municipio de Gigante.

emgesa



Altamira

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y divulgación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de abril de 2014 se llevaron a cabo diferentes eventos en el marco del Plan de Manejo Ambiental: Capacitación a docentes en Gestión y educación ambiental para el desarrollo sostenible con la participación de 11 docentes. Se realizó el desarrollo de la cátedra de ambiental con presencia 64 estudiantes, niños y jóvenes de la cabecera Municipal de Altamira, Villa Fernanda y Rancho Espinal.


Se capacitó a grupo ecológico de 16 personas de 20 convocadas, y se realizaron otros eventos en el marco del programa de educación ambiental y presión migratoria, en los que participaron 43 personas de 49 convocadas. Se hizo socialización de la sentencia T-135 y requisitos para solicitud de inclusión al censo en la vereda Llanos de la Virgen con una participación de 38 personas.



3. Principales logros alcanzados

Realización de un comunicado de prensa, difundido por la página web y medios de comunicación regionales, dirigido a la comunidad en general. Se publicaron los avances de obra a través de la cuenta Twitter y sitio web, dirigido a público de interés, actores regionales y nacionales.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

Durante el mes de abril hubo buena acogida y participación significativa de estudiantes y docentes de las Instituciones educativas en los diferentes eventos convocados en el marco del PMA, especialmente las actividades de educación ambiental y Seguimiento a la Presión Migratoria.

Consulta y Concertación

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril se llevó a cabo una reunión informativa y preparatoria para la firma des actas de concertación. Igualmente, se firmó acta de concertación con una familia de Llanos de la Virgen en presencia del Procurador Judicial, Ambiental y Agrario. La familia optó por que su compensación le fuera dada en dinero.

Durante el mes de abril se realizó 1 recepción en “peticiones, quejas y reclamos” desde la oficina de Emgesa Garzón. Por su parte, desde la oficina móvil se atendió en Llanos de la Virgen donde no se presentaron inquietudes, quejas o reclamos, debido a que todas fueron resueltas durante la socialización del proceso de inclusión a censo como cumplimiento al fallo de la sentencia T-135 de la corte constitucional.



3. Principales logros alcanzados

Avance del 71% en el proceso de concertación con las familias con derecho a compensación. Gestión y atención del 100% de PQR recepcionadas a través de las oficinas de atención a comunidad.

4. Indicadores

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS Vs TRAMITADOS Y EN SEGUIMIENTO MES DE ABRIL 2014



Universo de Familias con derecho a compensación Vs. Familias concertadas hasta el mes de Abril de 2014



Análisis de indicador:

Se logró avanzar en el proceso de concertación con las familias objeto de compensación de Llanos de la Virgen, quedando pendiente unicamente dos familias para la firma del acta de concertación.

Salubridad y Saneamiento Básico

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron 6 eventos en el marco del programa de salubridad y saneamiento básico: Capacitación en prevención de enfermedades transmitidas por vectores, dirigida a la comunidad de Llanos de La Virgen y jóvenes de la cabecera Municipal de Altamira. Se realizaron talleres de educación sexual en articulación del Plan de intervenciones colectivas de la secretaria de salud y con la participación de 381 personas entre jóvenes y padres de familia.

Se trabajaron acciones de educación sanitaria para fomentar y motivar hábitos adecuados en reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, para evitar criaderos para la enfermedad del Dengue con la participación de 24 personas.




3. Principales logros alcanzados

Se logró articulación con los municipios del AID del PHEQ, a través de la Secretaría de Salud Municipal, con las acciones de la Campaña de Salud "porque la salud de tu familia realmente importa, prevenga enfermedades transmitidas por vectores". En este mes se logró la articulación con la Secretaría de Salud Departamental del Huila y Municipal de Altamira en la ejecución del 100% en las actividades programadas en la campaña

4. Indicadores

No. de Talleres Programados Vs No. de talleres ejecutados en el marco del Programa de salubridad y saneamiento básico Abril de 2014



Análisis de indicador:

Se logró una participación de 99% de personas (comunidad, padres de familia y estudiantes), de las 442 convocadas a los diferentes eventos de capacitación en prevención de temas de saneamiento básico y salubridad.

Fortalecimiento Institucional

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


En el mes de abril se avanzó en la realización de la primera reunión del Comité interinstitucional en el municipio de Altamira. En esta actividad se logró la socialización del Noveno Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria, identificando con ello las áreas vulnerables y las medidas de manejo a implementar para prevenir efectos adversos de la llegada de personal foráneo.



3. Principales logros alcanzados

Se socializó en Comité el 9° Informe SMPM.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que de 4 reuniones del Comité interinstitucional programadas en el 2014 en el municipio de Altamira, se ha avanzado en la realización de una. Lo que significa un cumplimiento del 25% de la meta.

Programa SSS

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

En el mes de abril se avanzó en la realización de las reuniones semestrales con las entidades encargadas de la prestación de los servicios sociales en la zona que se configura como receptora de población del municipio de Altamira. Se conformó un comité para la reactivación de los servicios sociales en el reasentamiento de Llano de la Virgen.

El 25 de abril ya se contaba con el proyecto formulado y listo para ser socializado. Esta actividad no se logró llevar a cabo debido a la restricción de acceso al sector Villa Fernanda, para la socialización de la propuesta




3. Principales logros alcanzados


Como resultado de la reunión semestral se analizó con las autoridades competentes la pertinencia del proceso de formulación del proyecto para la activación del servicio educativo en el reasentamiento nucleado de Llano de la Virgen. La conformación del Comité permitió avanzar en la formulación de la propuesta de reactivación del servicio educativo.

4. Indicadores

Reuniones Semestrales con Entidades Prestadoras de Servicios Sociales en Altamira



Reuniones con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales



Análisis de indicador:

La gráfica 1 muestra que de 2 reuniones semestrales programadas en el 2014 con las entidades encargadas de la prestación de los servicios sociales en las poblaciones receptoras, se ha avanzado en la realización de una. La gráfica 2 muestra que se desarrollaron el 100% de las 9 reuniones programadas con entidades involucradas en la prestación de los servicios sociales.

emgesa



Paicol

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Proyecto SMPM

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


En el mes de abril se avanzó en la realización de la primera reunión del Comité interinstitucional en el municipio de Paicol. En esta actividad se logró la socialización del Noveno Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria, identificando con ello las áreas vulnerables y las medidas de manejo a implementar para prevenir efectos adversos de la llegada de personal foráneo.



3. Principales logros alcanzados

Se socializó en Comité el 9° Informe SMPM.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que de 4 reuniones del Comité interinstitucional programadas en el 2014 en el municipio de Paicol, se ha avanzado en la realización de una. Lo que significa un cumplimiento del 25% de la meta.

emgesa



Tesalia

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Proyecto SMPM

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas


En el mes de abril se avanzó en la realización de la primera reunión del Comité interinstitucional en el municipio de Tesalia. En esta actividad se logró la socialización del Noveno Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Presión Migratoria, identificando con ello las áreas vulnerables y las medidas de manejo a implementar para prevenir efectos adversos de la llegada de personal foráneo.



3. Principales logros alcanzados

Se socializó en Comité el 9° Informe SMPM.

4. Indicadores



Análisis de indicador:

La gráfica muestra que de 4 reuniones del Comité interinstitucional programadas en el 2014 en el municipio de Tesalia, se ha avanzado en la realización de una. Lo que significa un cumplimiento del 25% de la meta.

emgesa



Empleo

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Empleo Temporal

1. Identificación

Aspecto: Período: Lugar:

Programa:

Plan: Proyecto:

2. Actividades relevantes realizadas

Se realizaron reuniones con presidentes de JAC para actualización de base de datos de MONC. Se ha continuado con la revisión y aprobación de los trabajadores de MONC que ingresan al PHEQ. Se realizaron dos capacitaciones de MONC - SENA y se continuó con los procesos de certificaciones en obras civiles - maquinaria pesada y aserradores.

Foto: Capacitación SENA - MONC Municipio de Garzón

Por dificultades en la movilidad y seguridad, generadas por el paro agrario, no se realizó comité de empleo en la Cámara de Comercio de Garzón.




3. Principales logros alcanzados


Durante este periodo, estuvieron trabajando 1622 empleados de MONC: 1424, el 88%, son de los municipios del AID. Mediante la previa revisión y autorización de ingresos de personal MONC, a las empresas colaboradoras, se cumple con el porcentaje de participación establecido en la Licencia Ambiental (80%) y se está garantizando el estricto cumplimiento de la Política de Empleo y Servicios Locales.

4. Indicadores

Consolidado MONC Marzo 2014



Consolidado Servicios Marzo



Análisis de indicador:

En los municipios de Garzón, Paicol y Tesalia se supera el porcentaje de participación establecido en la PESL. En Altamira se cumplió con la meta y en El Agrado se está por debajo, pero se mantiene el crecimiento de los meses anteriores. El municipio de Gigante está levemente por debajo. En el periodo, el 77% de los servicio contratados por el PHEQ y sus contratistas fueron realizados en los municipios del AID y el 99% en el Huila.

emgesa



Autoridades PQR

Socio Económico

Proyecto Hidroeléctrico
El Quimbo

Información y Participación

1. Identificación

Aspecto: Social Período: Abril Lugar: Area de Influencia Local

Programa: Información y participación

Plan: Manejo Ambiental Proyecto: Consulta y concertación

2. Actividades relevantes realizadas

Durante el mes de Abril se radicaron 215 PQR con temas relacionados a inclusión al censo, revisión de casos, revisión de indicador de ingreso, compensación individual y temas varios.

Foto: Atención Oficina Móvil - 06 de Abril 2014



3. Principales logros alcanzados


Se respondieron a 1457 solicitudes de inclusión al censo. Por su parte, 3796 comunicaciones están pendientes de contestar de los años 2013 y 2014. Teniendo en cuenta que ya se estableció la metodología que se adoptará para la actualización del censo socioeconómico, se sigue realizando acompañamiento directo a los cumplimientos de los fallos de tutela emitidos con ocasión a solicitudes de inclusión al censo.

4. Indicadores

Año 2014

AÑO	ESTADO	CANTIDAD	IND CUMPLIMIENTO
2014	RECIBIDAS	2165	100%
	ATENDIDAS	1191	46.7
	PENDIENTES	974	53.3

Estado PQR Oficina de Escritos Año 2014



Análisis de indicador:

La gráfica evidencia que del 100% de las PQR recibas en lo corrido del 2014, se ha dado respuesta al 46,7 % de las solicitudes