



**EMGESA S.A. ESP.
DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA
22 DE ABRIL DE 2015**

Emgesa S.A. ESP se permite informar al mercado en general que el día de hoy su Junta Directiva aprobó un incremento de USD\$138 millones (moneda homogénea de 2010) en la inversión del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. El presupuesto inicial del proyecto fue aprobado en abril de 2010 por USD\$837 millones (moneda homogénea de 2010) y tuvo un incremento en marzo de 2014 por USD\$ 256 millones (moneda homogénea de 2010). Con lo anterior, el presupuesto total del proyecto El Quimbo asciende actualmente a USD\$1.231 millones (moneda homogénea de 2010). Este incremento es producto de diferentes eventos externos, gestión de compensaciones ambientales, modificaciones y actualizaciones de especificaciones y diseños, así como reprogramaciones de obras, que han generado una actualización presupuestal en los rubros del plan de gestión socio-ambiental, presa, obras civiles e ingeniería.