



Grupo Enel

**EMGESA S.A. ESP.
DECISIONES JUNTA DIRECTIVA
21 DE JULIO DE 2016**

El día de hoy la Junta Directiva de Emgesa S.A. ESP autorizó la ampliación del contrato CEQ 021 firmado entre el Consorcio Impregillo-OHL y la compañía, cuyo objeto es la construcción de obras civiles del Proyecto El Quimbo. El valor de este contrato, incluyendo ampliaciones previas era de \$942.601 millones. La ampliación autorizada corresponde a la inclusión de trabajos adicionales no previstos en el alcance original del contrato, por un valor de \$34.800 millones llevando el valor total del contrato a \$977.401 millones. Esta modificación al contrato CEQ 021 no implica un impacto material en la situación financiera de Emgesa, en la medida en que no excede el presupuesto anual aprobado