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14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

En este capítulo se presenta el cronograma definido para el desarrollo del Plan de Manejo 

Ambiental y del Programa de seguimiento y Monitoreo, durante una escala de tiempo 

mensual para el proyecto “Subestación Norte 230/115 kV, Líneas de transmisión de 115 

kV y Módulos de conexión”. Es importante aclarar que este cronograma se encuentra en 

concordancia con el cronograma de obras faltantes del proyecto. 

 

En el anexo 14-1 se presenta el cronograma de ejecución y las convenciones se 

relacionan en la Tabla 14-1: 

 

Tabla 14-1 Convenciones cronograma de ejecución  

Actividades etapa actividades previas  

Actividades etapa construcción   

Actividades etapa puesta en marcha y operación y mantenimiento    

Fuente: ACON, Miembro Grupo INERCO, 2015. 
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